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到底該怎麼做?

ESPC採購需求規範+辦理流程
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1.燈管種類與數量計算

•找出學校所有的燈管種類
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2.燈管更換

•更換原則之確認
–1. T8必換

–2. T5評估

–3. LED/T3不更換

•如果教室內同時有T5跟T8該怎麼處理?
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3.還款年限評估

•點燈時數的計算
–點燈時數越高，電費節約越高，還款時間越短

•還款年限與經費評估(和第五項可同時考量)

–單從每月節省電費的可行性?每年節省電費能
否攤還?

–學校滾存基金可支應的程度為何?

–是否有其他財源能挹注?

–與校長、會計主任、事務組長共同討論?

–還款年限與利息的考量?
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4.普通教室點燈時數之學校差異

•點燈時數高的地方在哪?
–高年級教室

–中年級教室

–低年級教室

–專科教室

–行政辦公室

–教師研究室

–餘裕教室與特殊空間
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5.還款財務規劃

•還款財務規劃
–單從每月節省電費的可行性?

–每年節省電費能否攤還?

–學校滾存基金可支應的程度為何?

–是否有其他財源能挹注?

–與校長、會計主任、事務組長共同討論?

–還款年限與利息的考量?

–一次痛完?分兩次痛?
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6.完成採購需求與經費概算

•採購需求草擬

–經費概算估算

•PCM規劃

•參考前年度決標金額

•參考前年度得標廠商報價

•考慮廠商合理利潤

–請PCM協助確認
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7.招標決標

•工作說明會

•能源管理師工作坊

•招標公文
–投標須知

–契約書

–決標：評分及格最低標

•採購需求：各校主導PCM廠商專業協助
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7.招標決標

•參考歷史標案

–招標公告

–附加說明

–邀標書比較

–評分及格最低標/最有
利標

•PCM協助確認後才公告
上網

•先確認是否有同一天
評選的可能

–外聘人員問題

–廠商投標問題

•ESCO廠商規劃評估

–是否有實際到場

–數量問題

•底價核定單
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7.招標決標

•外聘委員

–工程會專家學者名單

–教育局建議名單

–歷年做過節能燈具替換學校之相關人員

•內聘委員

–學校主任

–更換區域之教師代表

–對相關燈具更換有疑慮之教師
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7.招標決標

•開標
–基本文件審查

–價格封另外封存

–企劃書內有沒有標價

–規格是否符合(PCM協助
審查)

•開標結果通知
–工作小組初審意見表

–調查廠商評價

•評選
–工作小組說明

–學校基本需求說明

–簡報

–委員評分

–確認評分及格廠商

•簽呈

•開價格封

•最低價決標

•議約
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8.績效保證

•由PCM廠商負責量測驗證

–節能率

–施工協調會

–改善前量測

–燈管抽測

–三書審核

–改善後驗證
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9.驗收付款與保固

•驗收時間

–第一次量測驗證(分批驗收)

•付款時間

–第一次量測驗證後，接獲PCM書面通知後?始得付第一
期款項

•未達節能率該怎麼辦?

•保固時間如何談?

•保固期過了怎麼辦?
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簡報結束
敬請指教
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